

## Chronologie der Fernwärmeversorgung Murten

15. Oktober 2014	Erster Spatenstich für den Bau der Heizzentrale
22. September 2014	Beginn mit Bau-Vorarbeiten Heizzentrale
17. Juli 2014	Abweisung des Gesuches um aufschiebende Wirkung Bau Heizzentrale durch Kantonsgericht
12. Juni 2014	Eingang Beschwerde gegen Entscheid Oberamt betreffend Baubewilligung Heizzentrale
12. Mai 2014	Erhalt Baubewilligung Heizzentrale durch Oberamt, Einsprachen abgelehnt
12. März 2014	Baubeginn Fernleitungsnetz Berntor - Franz. Kirchgasse - Rathausgasse
15. Oktober 2013	Baubewilligung für die Fernleitung auf Gemeindegebiet Murten erhalten
05. September 2013	Es ist kein Rekurs gegen den Entscheid des Oberamtes für die Vergabe des Fernleitungsbaus eingegangen
19. Juli 2013	Definitive Baubewilligung Fernleitung Gemeinde Meyriez
19. Juli 2013	Entscheid Oberamt Beschwerde Vergabe Fernleitungsbau abgewiesen
18. Juli 2013	Erhalt Baugesuchdossier Heizzentrale vom Kanton: Alle Gutachten positiv mit Bemerkungen oder Auflagen
06. März 2013 bis 19. April 2013	Erste Verlegearbeiten Fernleitung in der oberen Hauptgasse. Danach Wiederinstandstellung der Pflasterung durch Gemeinde.
21. Februar 2013	Vergabe Tiefbauarbeiten Fernleitung an Fa. Gugger AG, Murten
01. Februar 2013	Veröffentlichung Baugesuch Fernleitung. In Folge Einsprachen.
23. Januar 2013	Vergabe Fernleitungsbau an Fa. Hodel SHLK AG, Hochdorf. In Folge Beschwerde gegen die Vergabe.
30. Januar 2013	Eingang Einsprachen gegen Baugesuch Heizzentrale
14. Dezember 2012	Veröffentlichung Baugesuch und Umweltverträglichkeitsprüfung Heizzentrale
29. November 2012	Genehmigung der AGB und des Preisblattes Fernwärmeversorgung durch den Verwaltungsrat der IB-Murten
08. November 2012	Erhalt der Stellungnahme Vorprüfungsgesuch Heizzentrale vom Bau- und Raumplanungsamt Freiburg
April bis November 2012	Ausschreibungen und Vergaben für Ingenieurarbeiten, Architektur- und Bauingenieurleistung, Holzschnitzel-Feuerungsanlage, Gas-Feuerungsanlage und Wärmeverteilung Zentrale, Tiefbauarbeiten Fernleitung sowie Lieferung und Montage Fernleitung
September 2012	Reminder an interessierte Eigentümer im oberen Teil der Hauptgasse.
September 2012	Erste Kontakte mit Schlüsselkunden
21. August 2012	Vorprüfungsgesuch Heizzentrale an das Bau- und Raumplanungsamt Freiburg
15. Februar 2012	Der Generalrat von Murten genehmigt ein Dotationskapital von CHF 2 Mio. für die Fernwärme und die Anpassung der Statuten zur Erweiterung des Leistungsauftrages der IB-Murten
Januar 2012	Präsentation des Projektes an einer öffentlichen Informationsveranstaltung in Meyriez und Murten

Oktober 2011	Bericht Wärmeverbund Murten an den Gemeinderat
Juni 2011	Detailstudie: Standort der Zentrale und Versorgungsgebiet definiert
April 2011	Absichtserklärung mit der Gemeinde Murten zur Erweiterung des Leistungsauftrages mit Fernwärme an die IB-Murten und Auftrag zur Übernahme Lead in der weiteren Planung an die IB-Murten
Dezember 2010	Der Generalrat von Murten genehmigt den Planungskredit CHF 120'000 Fernwärmeversorgung
Oktober 2010	Umfrage an Hauseigentümer in der Altstadt zur Abklärung der Interessen an einem Fernwärmeanschluss. Resultat: grosses Interesse in der Altstadt
März 2010	Ergebnis der Studie: Potential besteht
Oktober 2009	Auftrag Machbarkeitsstudie Fernwärmeheizung an Ingenieurbüro IKP
August 2009	Offertanfrage für eine Machbarkeitsstudie Fernwärmeheizung
Mai 2009	Notwendigkeit zum Ersetzen der Heizung in der Schule Längmatt